Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 18 «Родничок»

ПРИКАЗ

от 25.02.2026 г .№ 76-д

О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Оптимизация пространства дошкольных групп»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Оптимизация пространства дошкольных групп» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

Л.А.Стрюкова, заведующий;

Л.В.Миненко, заместитель заведующего по ВМР;

Ж.В.Балуева, воспитатель;

М.Г.Косых, специалист по ОТ.

2. Назначить руководителем рабочей группы Л.В.Миненко, заместитель заведующего по ВМР.

3. Установить срок реализации лучшей практики с «02» марта 2026 по «01» мая 2026.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:

исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;

размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий _____ /Л.А.Стрюкова/

М.П.

С приказом ознакомлены:

_____ /Л.В.Миненко/

_____ /Ж.В.Балуева/

_____ /М.Г.Косых/

Приложение № 1
к приказу от 25.02.2026 г.
№ 76-д

План мероприятий по внедрению лучшей практики «Оптимизация пространства дошкольных групп в МАДОУ № 18

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Распределить обязанности рабочей группы	25.02.2026	Заведующий Л.А.Стрюкова
2	Подготовка к реализации проекта	02.03.2026-07.03.2026	Рабочая группа
3	Анализ текущего состояния, сбор информации о текущем состоянии процесса	10.03.2026	Рабочая группа
4	Проектирование новых зон с учетом образовательных и игровых процессов	11.03.2026-19.03.2026	Рабочая группа
5	Внедрение лучшей практики «Оптимизация пространства дошкольных групп»	20.03.2026-26.03.2026	Рабочая группа
6	Сбор обратной связи от родителей, педагогов и воспитанников	27.03.2026 – 06.04.2026	Педагоги
7	Анализ результатов внедрения и подготовка итогового отчета	с 06.04.2026-20.04.2026	Зам. Зав. По ВМР Л.В.Миненко